

Informacja dla Komisji Rady Gminy Bolesławiec

Od początku grudnia 2022 r. prowadzone były badania archeologiczne związane z koniecznością odsłonięcia murów obwodowych ruin zamku i oceną stanu technicznego ich konstrukcji. Obecnie trwają badania archeologiczne, które w związku z prowadzonymi pracami nakazał konserwator, tj. przesianie wydobytej ziemi w celu pozyskania materiału będącego śladami działalności człowieka, tj. ceramika, monety, przedmioty codziennego użytku, itp.

Nowy przetarg. Zaktualizowany został kosztorys wraz z konieczną dokumentacją do przetargu. W opracowaniu jest dokumentacja do nowego przetargu.

Firma, która wygrała przetarg, została w grudniu wezwana do zapłaty należności (kara umowna + koszty inwentaryzacji) na rzecz gminy w wysokości przeszło 26 tys. zł. Wykonawca nie zapłacił i nie odezwał się. Gmina Bolesławiec ponownie wezwała wykonawcę do zapłaty należności. Gmina obecnie przygotowuje ostateczne wezwanie do zapłaty (wezwanie przedsądowe) i jeśli wykonawca nie zapłaci należności sprawa będzie kierowana do sądu. Wartość należności na rzecz Gminy pomniejszona o zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wpłacone przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy (11 191,76 zł) to kwota 14 967,10 zł wraz z odsetkami do 2.02.2023 r. w wysokości 85,35 zł.

Wieża zamkowa jest zamknięta. Na szczycie znajduje się ostatnia warstwa cegieł. Cegły oryginalne nie są odsłonięte. Opinia nadzoru inwestorskiego oraz projektantów jest taka, że kolejny wyłoniony w przetargu wykonawca będzie kontynuował prace, a w razie konieczności będzie zabezpieczał szczyt wieży.

