
Informacja 

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Bolesławcu 

 za okres: od 19 stycznia 2024 r. do 14 marca 2024 r. 

 

CZĘŚĆ I 

1. Informacje dot. inwestycji: „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec”  

Zakres prac wykonanych 

- zamontowano dźwigary kratowe konstrukcji dachu zakres w osiach 3-11; B-E 

- zakończono prace konstrukcji płatwiowo-kleszczowej osie B-E ; 1-3                                                             

- ułożenie membrany dachowej wraz z przybiciem łat w osiach 3-11 ; B-E 

 

Prace wykonywane obecnie na budowie. 

  - kontynuacja prac związanych z pokryciem dachu 

  - trwają prace murarskie ścianek działowych 

 

 Planowane roboty 

-odwierty do pomp ciepła (projekt zaakceptowany, wykonanie odwiertów planowane 

druga połowa marca) 

 

2. Informacje dot. zadania: „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” - 

Prace wykonane w ostatnim okresie: 

-kontynuacja układania kabli zasilających i sterowniczych, 

-budynek technologiczny – rozpoczęcie robót tynkarskich, rozpoczęto prace na 

stropodachu, 

-bioreaktor- zakończenie zbrojenia ścian – 97%, 

-istniejący budynek socjalny – kontynuacja instalacji elektrycznej, wewnętrzna 

instalacja wody, 

-zabetonowanie fundamentów pod budynek warsztatowo garażowy, wykonanie dwóch 

stropów fundamentowych pod wiatę; murowanie ścian budynku przed wiatą, 

-wpięcie instalacji wodociągowej i wykonanie rurociągu do stacji ścieków 

dowożonych, 

-montaż wyposażenia w komorze zasuw przy przepompowni oraz w pompowni 

ścieków, 

-montaż wyposażenia studni pomiarowej ścieków oczyszczonych. 



 

3. W temacie organizacji pozarządowych – w dniu 18.01.2024 został ogłoszony otwarty 

konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2024. Oferty należało złożyć do 

14.02.2024. Wpłynęło 17 ofert (8- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 9- kultura fizyczna, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych). 

 

4. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego na Przebudowę drogi gminnej nr 118021E w miejscowości Podbolesławiec. 

Kwota dofinasowania 124.431,00 zł, wkład własny na poziomie 40% 85.393,89 zł.  

 

5. Informacja dot. zadania: „Park nad Prosną” – 25.01.2024 ruszył przetarg do którego 

przystąpił jeden wykonawca : SORTED SP. Z O. O. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-

500 Piaseczno. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

Do postępowania wpłynęła jedna oferta z ceną: 6.371.400,00. Przed otwarciem ofert 

Zamawiający poinformował, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 

2.998.550,00 zł. 

Równocześnie Zamawiający informuje, iż nie posiada środków budżetowych na 

zwiększenie tej kwoty do wysokości oferty z najniższą ceną. W związku z tym, zgodnie 

z art. 255 pkt 3) PZP Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie. 

 

W dniu 15.02.2024 ruszył kolejny przetarg do którego zgłosiła się ponownie firma 

SORTED SP. Z O. O. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno z kwotą 

5.737.950,00 zł. Zamawiający ze względu na brak możliwości finansowej na 

zwiększenie kwoty do wysokości oferty jest zmuszony ponownie unieważnić 

postępowanie. 

 

6. Zgodnie z regulaminem programu Granty PPGR, beneficjenci mają obowiązek 

poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu  przez okres 2 lat 

od daty jego zakończenia przez Gminę Bolesławiec. Gmina Bolesławiec wystąpiła  

z prośbą do Obdarowanych o złożenie oświadczenia o posiadaniu sprzętu. Wszystkie 

osoby, który otrzymały sprzęt złożyły wymagany dokument. 



 

7. Informacja dot. zadania pn: „Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec” – w dniu 7.02.2024 zostały wysłane zapytania 

ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców na zadanie: Wykonanie Programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów dot. zadania 

inwestycyjnego „Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie 

Bolesławiec”.  Wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 38.000,00 od ProjektLines 

Paulina Majchrzak, 98-285 Wróblew ul. Smardzew 35A, druga na kwotę 33.210,00 zł 

od EBER Krzysztof Dzikoński, 98-400 Wieruszów, Mieleszynek 14a. W dniu 

15.02.2024 została podpisana umowa z EBER Krzysztof Dzikoński, 98-400 

Wieruszów, Mieleszynek 14a, czas realizacji umowy do 30.03.2024r. 

 

8. Nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu w dniu 21.02.2024  na zadanie pn  ,,Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy 

Bolesławiec” na okres 01.04.2024r. do 30.06.2026r. Do postępowania przystąpiła jedna 

firma- EKO-REGION’’ SPÓŁKA Z O.O., 97-400 BEŁCHATÓW, UL. 

BAWEŁNIANA 18. I ten sam wykonawca został wyłoniony. Cena brutto na 26 m-cy 

postępowania przetargowego, jaką Wykonawca przedstawił w ofercie to 2 560 896,00 

zł. W związku z powyższym kwota brutto za 1 Mg odbioru i zagospodarowania 

odpadów wynosi od IV.2024 r. : 1347,84 zł (dotychczasowa kwota to 1142,64 zł – 

wzrost o 205,20 zł czyli o ok. 18%). 

 

9. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania z zakresu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego. 

 

10. Prowadzono bieżące naprawy ubytków dróg gminnych po zimie. 

 

11. Podjęto działania w celu przywrócenia posterunku policji w Bolesławcu. 

 

12. Zmieniono stawki czynszu dla podmiotów gospodarczych o wskaźnik GUS 11,4% 

oraz  naliczono nowe stawki za koszty ogrzewania w wynajmowanych budynkach 

gminnych. 

13. Wyłoniono w wyniku przetargu dostawce opału na rok 2024 do budynków gminnych 



 

 

14 Prowadzono działania związane ze stanem jakości wody na SUW Kamionka. 

 

15. Realizowano zadanie dot. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych  

i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

16. Udział w walnym zebraniu GSW. 

                                                                                                   

17. Rozpoczęto remont pomieszczenia kuchni w Sali OSP w miejscowości Żdżary. 

 

18. Zakończono inwestycję instalacji ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia 

Bolesławiec-Chróścin. 

 

 

19. Wysłano projekt planu miejscowego dla części obrębu ewidencyjnego Bolesławiec do 

ponownych uzgodnień do RZGW w związku z otrzymanym uzgodnieniem 

negatywnym, 

 

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec 

                                                                                                   Dorota Makówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ II 

 

wykaz zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego jest na dzień 

12.03.2024 

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego od osób 

prawnych   na dzień 12.03.2024 r. wynoszą:  

                                                                                                                                 - 9 767,60 zł 

 zaległości na dzień 11.12.2023  wynosiły                                                        -   17 074,90zł  

 

 

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego osoby fizyczne  na dzień 12.03.2024 

                                                                                                                               - 112 930,44 zł 

Zaległości  na dzień  11.12.2023 wynosiły                                                      -  127 803,39  zł 

 

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 12.03.2024 wynoszą :                                                  

                                                                                                                                    - 223 440,35 zł 

Zaległości  na dzień  11.12.2023 wynosiły                                                         - 179 500,15 zł             

W/W zaległości dotyczą 13 osób na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły w 

miesiącach poprzednich. 

 

 

wykaz zaległości z tytułu opłat za wodę  i ścieki na dzień 12.03.2024r. 
 

 

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynosi  na dzień 12.03.2024r.  – 92 668,25 zł  ( w tym SPA GOLF 

OAZA 79 653,44 zł)  zaległości oprócz SPA GOLF OAZA  14 014,81zł 
Zaległości  na dzień  11.12.2023  wynosiły             87 781,84 zł        ( Bez SPA 10 336,13 zł)                                       

 

Zaległości z tytułu opłat za ścieki  wynoszą na dzień 12.03.2024r.  -  165 314,76 zł (w tym zaległości   

SPA GOLF OAZA  136 673,67 zł)  zaległości oprócz SPA GOLF OAZA  

28 641,09  zł  
Zaległości  na dzień  11.12.2023  wynosiły       -  158 596,79  zł  (bez SPA 21 923,12 zł ) 
 

Na w/w zaległości wystawiono 66 szt. wezwania do zapłaty. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 



Dział 70005 – gospodarka mieszkaniowa (czynsz, CO) 

Zaległość dotyczy 3 podmiotów gospodarczych na kwotę 1 789,19zł 

(GCK B-c – 5,56zł, , Bolsmed – 1 685,81zł,Orange Polska- 97,82zł)  

 

Dział 70007-gospodarka mieszkaniowa (czynsz, CO) 

Zaległość dotyczy 4 osób fizycznych na kwotę 2 823,97zł 

 

Dział 92120 – ochrona zabytków 

IV Solutions tytułem kara umowna na kwotę 26 072,51zł.  

W dniu 2 lutego 2023r na pozycji IV Solutions została zaksięgowana kwota 

11 106,41zł z potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Pozostała zaległość do uregulowania 14 967,10zł. 

Gmina otrzymała od Sądu Rejonowego w Wieluniu odpis nakazu zapłaty  

w postępowaniu upominawczym. 

 
 

Na powyższe zaległości nie wystawiono upomnień.  

 

 

 


